

COMUNE DI OPI

Provincia di L'Aquila

N. **118**

DATA **26/07/2012**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Esame ed approvazione Perizia di Variante e di Assestamento "Lavori di Adeguamento, Sistemazione e Ristrutturazione del Cimitero Comunale I° Stralcio Intervento n. 9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'atto di G. C. n. 52 del 18.07.2011 con il quale veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di Euro 100.000,00;

Richiamato il contratto, a rogito del Segretario Comunale, repertorio n. 34 del 05.04.2012 registrato ad Avezzano il 17.04.2012 al n. 50, con la quale veniva affidata all'impresa **Di Paolo Leonardo** di Pescasseroli l'esecuzione dei lavori suddetti per l'importo netto di € 52.260,18 + i.v.a.;

Considerato che in corso d'opera sono risultate variare alcune lavorazioni quali piccole quantità di calcestruzzo e ferri di armatura e pavimentazione di porfido oltre alla realizzazione di un accesso provvisorio in sostituzione dell'installazione della gru autoportante prevista;

Vista la perizia di "Variante e di Assestamento", completa degli allegati, acquisita in data 24.07.2012 al prot. comunale n. 3007 del Geom. Del Principe Giuseppe (Progettista e DD.LL.) di totali € 100.000,00 di cui:

- Euro 53.599,25 per lavori al netto del ribasso d'asta;
- Euro 27.284,79 per somme a disposizione dell'Amm.ne (per i.v.a. sui lavori, oneri tecnici ecc...);
- Euro 19.115,96 per economie derivanti dal ribasso d'asta

Dato atto che l'importo totale della perizia è pari a quello del progetto originario e non comporta quindi alcun aumento di spesa;

Visto l'importo dei nuovi lavori da eseguire pari a € 1.339,07;

Visto il Regolamento comunale per lavori in economia;

Ritenuto opportuno affidare l'esecuzione dei nuovi lavori, per un importo pari a € 1.339,07, all'impresa Di Paolo Leonardo di Pescasseroli;

DETERMINA

Approvare la Perizia di Variante e di Assestamento "Lavori di Adeguamento, Sistemazione e Ristrutturazione del Cimitero Comunale I° Stralcio Intervento n. 9" così come predisposta dal Direttore dei Lavori di totali € 100.000,00;

Affidare all'impresa Di Paolo Leonardo di Pescasseroli l'esecuzione dei nuovi lavori per un importo pari a € 1.339,07.

Dare atto che l'importo totale della perizia è pari a quello del progetto originario e non comporta quindi alcun aumento di spesa.


Dare atto che la relativa spesa è fronteggiata con contributo mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti posizione 4551827. Int. **208.901/5** del bilancio **2012**, Imp. **463/2012**

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni e diverrà esecutiva al momento della pubblicazione della stessa.


Ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D.L.gvo n. 267/2000

Visto di regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data **26.07.2012** fino al **09.08.2012**....

Opi, 26/07/2012

