

# COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

## VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>n. 87</b> <b>Data 27.07.2015</b>	<b>Oggetto:</b> Misura 227 " <i>Sostegno agli investimenti non produttivi</i> " del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale. <b>Approvazione progetto di variante Linea B3 Rifugi e bivacchi.</b>
--	---

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 12,30 e successive nella sede comunale.

Convocata dal Sindaco come previsto dal vigente Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
Paglia Berardino	X	
Boccia Odorisio	X	
Di Santo Antonio	X	

Partecipa il Segretario Dott. Zanatta Gian Luigi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Paglia Berardino assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invia la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Richiamate integralmente:**

- la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 23.04.2015 di approvazione del Progetto esecutivo;
- l'affidamento dei lavori alla Ditta Di Paolo Leonardo di Pescasseroli;
- il verbale di consegna lavori prot. 3040 del 04.06.2015;

**Osservato** che a seguito dei lavori si è evidenziata la necessità di modificare una voce di Capitolato per rendere più funzionali i bivacchi;

**Ritenuto** che le cause erano imprevedibili ed impreviste, causa delle condizioni meteorologiche del periodo nel quale è stato redatto il progetto esecutivo;

**Letto** dell'art. 21.3 del Bando della Misura 227, che consente di apportare varianti al progetto finanziato alla condizione che:

1. i costi aggiuntivi rispetto a quelli approvati, saranno a carico dell'Ente Comunale;
2. non modificano i costi delle spese generali;
3. non aumenterà il contributo concesso;
4. rispetteranno la finalità per cui è stato concesso il finanziamento;
5. non modificherà il punteggio attribuito alla domanda;
6. non richiederà proroghe per la conclusione dei lavori;

**Visto** il progetto di variante della Linea B3 Rifugi e bivacchi, redatto dall'Arch. Marcello Borrone, in qualità di progettista, costituito dai sottoelencati elaborati:

- **Relazione tecnica**
- **Computo metrico**
- **Elenco prezzi**
- **Quadro comparativo**
- **Quadro economico**

**Letto** dell'importo complessivo delle lavorazioni (compreso del ribasso del 18%) di € 32138,70 comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 20.651,25:

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI DI VARIANTE</b> al netto del ribasso (18%)	€	<b>32138,7</b>
a.1 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso D.Lgs. n. 81/08 (3%)	€	964,16
a.2 Importo lavori di perizia con ribasso offerto in sede di gara (18%)	€	31174,54
a.3 Ribasso in sede di gara	18,00%	€ 6843,22
a.4 Importo contrattuale	€	32351,03

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>20651,25</b>
<b>B1) Spese Tecniche</b>		
progettazione direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza coordinatore sicurezza in fase di progetto e di esecuzione	€	<b>3919,43</b>
<b>B2) Incentivi art. 92 comma 5 - D.Lgs 163/06</b>	2%	€ <b>783,89</b>
<b>B3) IVA E CONTRIBUTI</b>		<b>4267,41</b>
a) IVA sui lavori (10% di A)	10,0%	€ 3213,87
b) IVA sulle spese tecniche e simili al 22%	22,0%	€ 896,77
c) enpaia 4% su spese tecniche	4,0%	€ 156,78
<b>B4) LAVORI IN ECONOMIA (IVA compr.)</b>		€ <b>11680,52</b>

a) riutilizzo ribasso Regione (80%)		€.	5474,57
b) riutilizzo ribasso Comune Opi (20%)		€.	1368,64
c) riutilizzo imprevisti del QE dell'esecutivo		€	3919,43
d) riutilizzo quota dell'aliquota iva non utilizzata (a+b)		€.	684,32
e) risorse residue		€.	233,56

<b>C) COSTO COMPL.VO DELL'OPERA DI VARIANTE</b>		€.	<b>52789,95</b>
---	--	----	-----------------

<b>D) COSTO COMPL.VO DELL'OPERA APPALTATA</b>		€.	<b>52789,95</b>
---	--	----	-----------------

**Letto che:**

1. non vi è aumento del costo complessivo;
2. sono rispettate tutte le condizioni richieste dall'art.21.3 del Bando della Misura 227;
3. sono presenti risorse per lavori in economia pari a € 11.680,52 che derivano dalle voci elencate nel QE;

**Ritenuto** di dover approvare il progetto di Variante allegato alla presente;

**Ricordato** che la variante deve essere inoltrata alla Regione Abruzzo al Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio DH41;

**Visti** i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, a norma dell'art 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

**DELIBERA**

**Di approvare** il progetto di variante, costituito dai sottoelencati elaborati:

- **Relazione tecnica**
- **Computo metrico**
- **Elenco prezzi**
- **Quadro comparativo**
- **Quadro economico**

**Di approvare** il Quadro Economico dell'importo complessivo delle lavorazioni (escluso il ribasso del 18%) di € 39.194,25 comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 13.595,70 per somme a disposizione, con costi identici a quello approvato:

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI DI VARIANTE</b> al netto del ribasso (18%)		€	<b>32 138,70</b>
a.1 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso D.Lgs. n. 81/08 (3%)		€	964,16
a.2 Importo lavori di perizia con ribasso offerto in sede di gara (18%)		€	31 174,54
a.3 Ribasso in sede di gara	18,00%	€	6 843,22
a.4 Importo contrattuale		€	32 351,03

<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>20 651,25</b>
B1) Spese Tecniche		
progettazione direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza coordinatore sicurezza in fase di progetto e di esecuzione	€	<b>3919,43</b>
<b>B2) Incentivi art. 92 comma 5 - D.Lgs 163/06</b>	2%	€ <b>783,89</b>
<b>B3) IVA E CONTRIBUTI</b>		<b>4267,41</b>
a) IVA sui lavori (10% di A)	10,0%	€ 3213,87
b) IVA sulle spese tecniche e simili al 22%	22,0%	€ 896,77
c) cnpaia 4% su spese tecniche	4,0%	€ 156,78
<b>B4) LAVORI IN ECONOMIA (IVA compr.)</b>		€ <b>11680,52</b>
a) riutilizzo ribasso Regione (80%)		€ 5474,57
b) riutilizzo ribasso Comune Opi (20%)		€ 1368,64
c) riutilizzo imprevisti del QE dell'esecutivo		€ 3919,43
d) riutilizzo quota dell'aliquota iva non utilizzata (a+b)		€ 684,32
e) risorse residue		€ 233,56

<b>C) COSTO COMPL.VO DELL'OPERA DI VARIANTE</b>	€	<b>52789,95</b>
---	---	-----------------

<b>D) COSTO COMPL.VO DELL'OPERA APPALTATA</b>	€	<b>52789,95</b>
---	---	-----------------


**Di demandare** al Ufficio Tecnico gli atti conseguenti.

Di dichiarare il presente atto urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.


Parere di regolarità tecnica  
Il responsabile del servizio

Parere di regolarità contabile  
Il responsabile del servizio

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**


Prot. n. 4967

li 24.09.2015

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE



---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 24.09.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE



