



# COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



## VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p>N. 63</p> <p><b>DATA: 20/10/2021</b></p>	<p><b>Oggetto:</b> Esame ed approvazione Perizia assestamento Masterplan per l'Abruzzo – DGR n.361 del 29.06.2017 “Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero dei borghi di aree interne, rilancio delle micro imprese”- <b>codifica PSRA/58</b> Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Lavori di Sostituzione del selciato esistente nel centro storico – Riqualficazione Via San Giovanni, belvedere e piazzetta acquedotto CUP: D48E17000030002 CIG: 797723810D</p> <p>Impresa: MOVITER TRASP S.R.L. -Pescasseroli-</p>
---	--

L'anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 17:30 e successive nella sede comunale.

Convocata dal Sindaco come previsto dal vigente Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

	Presenti	Assenti
Di Santo Antonio	X	
Boccia Odorisio	X	
Gentile Filippo	X	

Partecipa il Segretario Dott.ssa Minei Valentina


Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Di Santo Antonio assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamato il proprio atto n. 14 del 31.01.2018, esecutivo nelle forme di legge, con il quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità dei lavori in questione;
- Richiamato il proprio atto n. 56 del 11.07.2018, esecutivo nelle forme di legge, con il quale è stato approvato l'atto concessorio il finanziamento e tutti gli atti prodromici alla sua approvazione;
- Richiamata la Determinazione N. 31/T del 20.08.2018 di affidamento dell'incarico di Progettazione;
- Richiamato il proprio atto n. 68 del 25.10.2018 di approvazione del progetto definitivo;
- Richiamato il proprio atto n. 81 del 21.12.2018 di approvazione del progetto esecutivo;
- Richiamata la Determinazione N. 46/T del 28.10.2019 di aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta MOVITER TRASP S.R.L. di Pescasseroli (AQ), per un importo di Euro 77.143,22 al netto del ribasso d'asta del 27.43% oltre i.v.a.;
- Richiamata la Determinazione N. 24/T del 13.06.2019 di affidamento dell'incarico di Direzione Lavori;
- Richiamata la Determinazione N. 55/T del 14.11.2019 di affidamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Richiamato il contratto di affidamento lavori Rep. N. 97 del 23.11.2019 per l'importo di Euro 77.143,22;
- Richiamato il verbale di consegna lavori del 28.10.2019;
- Richiamato il verbale di sospensione dei lavori del 25.11.2019;
- Richiamato il verbale di ripresa dei lavori del 06.04.2021;
- Richiamato il verbale di sospensione dei lavori del 18.06.2021;
- Richiamata la Determinazione N. 3/T del 03.02.2020 di approvazione e liquidazione del I° SAL;
- Richiamata la Determinazione N. 44/T del 28.07.2021 di approvazione e liquidazione del II° SAL;
- Considerato che è necessario apportare alcune varianti migliorative richieste durante l'esecuzione dei lavori per migliorare le prestazioni dell'opera in termini di durabilità e manutenibilità in aggiunta a quanto già previsto dal Progetto di Appalto in funzione delle esigenze connesse alla fruibilità dei luoghi e allo svolgimento delle attività previste all'interno delle aree oggetto di intervento;
- Vista la perizia di assestamento completa di tutti gli allegati, presentata dal Direttore dei Lavori Arch. Borrone Marcello in data 18.10.2021 di totali Euro 140.000,000 di cui € 77.143,21 per lavori, Euro 28.695,51 per somme a disposizione dell'Amm.ne ed Euro 34.161,28 per economie derivanti dal ribasso d'asta;
- Dato atto che l'importo totale della perizia è pari a quello del progetto originario e non comporta quindi alcun aumento di spesa;
- Dato atto che l'importo dei lavori è pari a quello del contratto di appalto;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA


- Approvare la perizia di assestamento dei Lavori di: Masterplan per l'Abruzzo – DGR n.361 del 29.06.2017 - *“Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero dei borghi di aree interne, rilancio delle micro imprese”* - **codifica** PSRA/58 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Sostituzione del selciato esistente nel centro storico – Riqualficazione Via San Giovanni, belvedere e piazzetta acquedotto , così predisposta dal Direttore dei Lavori Arch. Borrone Marcello, di totali Euro




140.000,000 di cui € 77.143,21 per lavori, Euro 28.695,51 per somme a disposizione dell'Amm.ne ed Euro 34.161,28 per economie derivanti dal ribasso d'asta;



- Dare atto che l'importo totale della perizia è pari a quello del progetto originario e non comporta quindi alcun aumento di spesa.
- Dare atto che l'importo dei lavori è pari a quello del contratto di appalto
  
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Parere di regolarità tecnica  
Il responsabile del Servizio  
Geom. Del Principe Mario




Parere di regolarità contabile  
Il responsabile del Servizio  
Dott.ssa D'Addezio Cecilia



**IL PRESIDENTE**  
  
Dott. Antonio di Santo  


**IL SEGRETARIO**

Dott. ssa Minei Valentina  


**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n. 2652

li 05/11/2021

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

  
**IL MESSO COMUNALE**  


**ESECUTIVITA'**

Si ATTESTA che la presente deliberazione:

x è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data \_\_\_\_\_

il Segretario  
